

Vad händer just nu inom planarbetet:

- Lantmäteriets fastighetsbestämning av området. Då det är vinter och snö ute kommer arbetet ute på plats inte starta förrän till våren. Det kommer att bli ett uppföljningsmöte i Hällbybrunn för de som erbjuds uppmätning av fastighetstomt till ett rabatterat pris under våren.
- Länsstyrelsen i Södermanland har beslutat att en särskild arkeologisk utredning ska göras. Länsstyrelsen skickar ut förfrågningsunderlag till en arkeologi-konsult. I förfrågningsunderlaget begär Länsstyrelsen en undersökningsplan och kostnadsberäkning för utredningen. Länsstyrelsen har skickat ut förfrågningsunderlaget, men vi vet inte om den tillfrågade konsulten har tackat ja till att göra utredningen än. Utredningen kan inte göras så länge snön ligger kvar och det är tjäle i marken, vilket innebär att utredningen tidigast kan göras i vår.
- När kommunen vet mer om tidplanen för fastighetsbestämningen och den särskilda arkeologiska utredningen kommer kommunen göra nya tidplan för detaljplane-etapperna. Normalt brukar man räkna med att detaljplanearbetet tar ca 1,5 år.
- Mattias Nilssons (planchefsstödet från Tengboms som hjälpt till med Hällby-planerna) uppdrag tog slut vid årsskiftet.

- Preliminärt kommer turordningen börja västerifrån när kommunen skall detaljplanelägga Hällby. Dock kan det noteras att etappindelningen och etappordningen kan ändras om det skulle dyka upp något oväntat.

