

Redovisning av utvecklingen planarbetet Hällbybrunn Stadsbyggnadsförvaltningen

Kort om vad som har hänt sedan vi hade vårt senaste informationsmöte med er/ dig (2021/04): Under våren jobbade vi intensivt med **etapperna 2 och 3** i Hällbybrunn. Etapp 3 har vunnit laga kraft och etapp 2 fick ett sent överklagande och därför arbetar vi fortfarande med den.

Etapperna 4 och 5 har formellt lagts ner och i samma veva startats upp igen med ny lagstiftningen (2015) under juni månaden 2021. Det bedöms dock inte påverka tidsplanen nämnvärt. Dess vidare kommer vi inte pröva planläggningen av en ny förskola i sydöstra delen inom planarbete för etapp 4 utan det ska göras i en egen detaljplan som inte än är startat.

Officiella namn och registreringsnummer på etapp 4 och 5 är: "*SBN/2021:281 Hällby 19:1 m.fl. Södra*" och "*SBN/2021:282 Hällby 19:1 m.fl. Östra*".

Preliminärt tidsplan och planprocess

(Ändringar sedan april 2021, Fet font och *kursivt*)

- Start av planarbete **2 kv. 2021**
- Samråd **2 kv. 2022**
- Granskning 4 kv. 2022
- Godkännande KS 1 kv. 2023
- Antagande 2 kv. 2023
- Laga kraft **2/3 kv. 2023**

Vägföreningens notering:

OBS! Först efter det att hela området är planlagt kan beslut om kommunalt huvudmannaskap genomföras på ett kommunfullmäktige möte.

Planläggning Hällbybrunn
Ettapp 1-5

